



Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 78 del 16/03/2017

OGGETTO: ALLARGAMENTO DELLA VIA SAN MICHELE DI PAGANA - DA VIA BRIGIDA MORELLO A ZONA CAVALIERI DI MALTA. CUP. J61B16000170004 - CIG. 6753790BCF. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA E MIGLIORATIVA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 08:30, in Rapallo nella Residenza Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1 - Sindaco	BAGNASCO CARLO	si	
2 - Vice Sindaco	BRIGATI PIER GIORGIO	si	
3 - Assessore	AMORETTI UMBERTO	si	
4 - Assessore	FERRARA ALESSANDRA	si	
5 - Assessore	LAI ELISABETTA	si	
6 - Assessore	MAINI ARDUINO	si	

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.

Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Drovandi.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

78: ALLARGAMENTO DELLA VIA SAN MICHELE DI PAGANA - DA VIA BRIGIDA MORELLO A ZONA CAVALIERI DI MALTA. CUP. J61B16000170004 - CIG. 6753790BCF. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA E MIGLIORATIVA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 14 del 29/01/17, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2017-2019.

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del 22/01/17, che ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui e la reimputazione all'anno 2017 degli impegni 2016 la cui esigibilità era da trasferire all'anno successivo.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale N. 256 del 17/16/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di ALLARGAMENTO DELLA VIA SAN MICHELE DI PAGANA - DA VIA BRIGIDA MORELLO A ZONA CAVALIERI DI MALTA, per un importo complessivo di euro 350.000,00 come da seguente quadro economico:

Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia			Euro
a1.1	Lavori a misura e a corpo da ribassare		155.236,36
a1.2	Lavori in economia		6.272,12
a2.1	Incidenza Manodopera		134.275,23
a2.2	Oneri sicurezza		14.216,29
	Importo lavori a base d'asta		310.000,00
Titolo II: somme a disposizione			Euro
b7.1	Spese Tecniche esterne		2.800,00
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%)	80%	4.960,00
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%)	20%	1.240,00
b12a	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per lavori di urbanizzazione - restauro	10%	31.000,00
TOTALE LAVORO			350.000,00

Con Determinazione dirigenziale n° 682 del 06/07/2016 è stata data attuazione a quanto deliberato con il suindicato atto di G.C. 256/2016 determinando di avviare, per l'effettuazione dei lavori in oggetto, apposita gara d'appalto svolta a mezzo di procedura negoziata previa indizione di gara ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, preceduta da indagine di mercato tramite pubblicazione di avviso con manifestazione d'interesse;

A seguito della succitata procedura di gara con Determinazione Dirigenziale N. 925 de 07/09/2016 sono stati aggiudicati i lavori all' Impresa FERRISE SNC di Ferrise Pinuccio e Carlo con sede in Via Vallone, 116 – cap. 87055 San Giovanni in Fiore (CS) – C.F./P.IVA 02831900788, che ha offerto un ribasso del **27,52%** sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara e quindi per un

importo contrattuale netto di euro 267.278,95.= oltre IVA (10%) e quindi per complessivi euro 294.006,85.= IVA compresa, rideterminando il Quadro Economico come segue:

Quadro economico contrattuale LAVORI			
a1.1	Importo lavori ribassato		112.515,31
a1.2	Lavori in economia		6.272,12
a2.1	Incidenza Manodopera		134.275,23
a2,2	Oneri sicurezza		14.216,29
d	Importo contrattuale		267.278,95
		Rimborso IVA 10%	26.727,90
		Importo complessivo LAVORI	294.006,85
	Titolo II: somme a disposizione		Euro
b7.1	Spese Tecniche esterne		2.800,00
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%)	80%	4.960,00
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%)	20%	1.240,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		303.006,85

In data 21/10/2016 veniva sottoscritto il Contratto Rep. n. 319 delle opere in argomento e con Verbale di Consegna del 21/10/2016 venivano consegnati definitivamente i lavori;

Atteso altresì che con Det. n. 1416 del 23/12/2016 il Quadro Economico è stato rideterminato come segue, a seguito di affidamenti di incarichi professionali:

Quadro economico contrattuale LAVORI			
a1.1	Importo lavori ribassato		112.515,31
a1.2	Lavori in economia		6.272,12
a2.1	Incidenza Manodopera		134.275,23
a2,2	Oneri sicurezza		14.216,29
d	Importo contrattuale		267.278,95
		Rimborso IVA 10%	26.727,90
		Importo complessivo LAVORI	294.006,85
	Titolo II: somme a disposizione		Euro
b7.1	Spese Tecniche esterne		12.560,84
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%)	80%	4.960,00
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%)	20%	1.240,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		312.767,69

ATTESO che durante l'esecuzione delle opere in oggetto sono emerse alcune situazioni impreviste ed imprevedibili che necessitano della realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della funzionalità del nuovo marciapiede in argomento;

Nello specifico tra le situazioni impreviste ed imprevedibili si è riscontrato in corso d'opera a seguito degli scavi e sondaggi la necessità di procedere con palificate e cordonature in cemento

armato di consolidamento e rinforzo della muratura di sostegno della strada in corrispondenza della proprietà dei Cavalieri di Malta.

Mentre nella parte a valle in corrispondenza della proprietà Giordano, a seguito degli accertamenti effettuati e conseguente variante paesaggistica rilasciata con prot. n. 59542 del 15/11/2016 relativa a precedente autorizzazione paesaggistica n. 760/2016, è stato approvato il taglio e la ripiantumazione di un filare di cipressi con conseguente possibilità di allargamento del marciapiede di circa ulteriori 30 cm rispetto a quanto previsto nel progetto originario per una larghezza media di circa 170 cm.

CONSIDERATO CHE per la realizzazione delle sopra riportate opere in variante suppletiva e migliorativa, applicando lo stesso ribasso contrattuale del 27,52%, si determina una spesa di **Euro 42.721,05** oltre IVA , per un importo complessivo dei lavori di Euro 310.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia		Euro
a1.1	Lavori a misura e a corpo ribassati compresa manodopera – contratto		246.790,54
a1.2	Lavori in economia – contratto		6.272,12
a2.2	Oneri sicurezza – contratto		14.216,29
	Importo lavori contrattuale		267.278,95
a1.1	Lavori a misura e a corpo ribassati compresa manodopera – variante		28.563,46
a1.2	Lavori in economia – variante		9.419,09
a2.2	Oneri sicurezza – variante		4.738,50
	Importo lavori variante		42.721,05
	Importo lavori complessivo		310.000,00
	Titolo II: somme a disposizione		Euro
b4	Fornitura alberature di Cipressi neri varietà bolgheri con certificato di origine altezza mt 6 mastello lt 200 (compresa iva 22%)		15.372,00
b7.1	Spese Tecniche esterne impegnate		12.560,84
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%)	80%	4.960,00
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%)	20%	1.240,00
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%) - variante	80%	683,54
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%) - variante	20%	170,88
b12a	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per lavori di urbanizzazione - restauro	10%	31.000,00
	TOTALE LAVORO		375.987,26

ATTESO che le somme necessarie per l'incentivo previsto per gli incarichi tecnici interni dell'Amministrazione sono state calcolate secondo quanto previsto dall'art.113 del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso sarà riconosciuto al personale incaricato conseguentemente all'approvazione dell'apposito Regolamento di ripartizione del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL

PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL "FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE, LA VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI E DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI".

Visto che tali opere in variante sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b e c del D.Lgs. 50/2016 e che le stesse comportano una variazione in aumento delle lavorazioni previste a contratto per un ammontare di € 42.721,05 oltre IVA, contenute entro il quinto dell'importo originario del contratto, come da seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
		Progetto	Importo contrattuale	Variante	> < spese
	Importo Lavori compresa manodopera	289.511,59	246.790,54	275.354,00	28.563,46
	Oneri sicurezza	14.216,29	14.216,29	18.954,79	4.738,50
	Lavori in economia	6.272,12	6.272,12	15.691,21	9.419,09
a	Importo lavori	310.000,00	267.278,95	310.000,00	42.721,05
b4	Fornitura cipressi (iva 22% compresa)	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00
b7.1	spese tecniche esterne	2.800,00	12.560,84	12.560,84	0,00
b7.2	Spese Tecniche interne: incentivo - art. 93 comma 7 Codice - Incarichi (80% del 2%)	4.960,00	4.960,00	5.643,54	683,54
b7.3	Spese Tecniche interne: incentivo - art. 93 comma 7 Codice - fondo efficienza (20% del 2%)	1.240,00	1.240,00	1.410,88	170,88
b12	I.V.A. sui Lavori 10%	31.000,00	26.727,90	31.000,00	4.272,10
	TOTALE	350.000,00	312.767,69	375.987,26	63.219,57
b13	somme a disposizione a seguito del ribasso d'asta	0,00	37.232,31	0,00	-37.232,31
	Prelievo dal fondo di riserva	0,00	0,00	- 25.987,26	-25.987,26
	TOTALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0

PRESO ATTO della presente proposta di Perizia Suppletiva e di Variante migliorativa per lavori riconducibili all' art. 106 comma 1 lett. b e c del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'atto di sottomissione conservato agli atti che conferma la disponibilità della Ditta ad effettuare le lavorazioni in oggetto;

VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante migliorativa predisposta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-illustrativa di Variante;
- Computo Metrico Variante;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

- Quadro Economico di Raffronto;
- Elaborati Grafici.

ATTESO che:

la maggiore spesa complessiva di **Euro 63.219,57** per la realizzazione delle opere oggetto di perizia suppletiva e di variante migliorativa, distinte in **Euro 46.993,15** per i lavori, **Euro 15.372,00** per la fornitura dei cipressi ed **Euro 854,42** per le spese tecniche (incentivo) sulle opere in variante, trovano copertura come segue:

Euro 31,313,03 all'imp. 3416/2016 Es. 2017 voce PEG 10052,02,62002335 - AVANZO ALLARGAMENTO STRADALE IN SAN MICHELE - P.Fin. U.2.02.01.09.000 - Beni immobili ed Euro 5,919,28 all'imp. 3420/2016 voce PEG 10052,02,62000235 - REGIONE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ecc. - P.Fin. U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, per un totale di Euro 37.232,31;

Euro 25.987,26 alla voce PEG 10052.02.62000735 ENTRATA CORRENTE previo prelievo di pari importo dalla voce Peg 20011.10.23801021 (P.Fin. 1.10.01.01.001) FONDO DI RISERVA - P.O. RAGIONERIA-ECONOM.PATRIM. Esercizio 2017;

Atteso che il presente progetto definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e tutto quanto previsto dell'art. 93, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/06;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:

- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la D. Lgs. N. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Quadro Economico Comunale;

Titolo I: lavori a misura, a corpo, in economia		Euro	
a1.1	Lavori a misura e a corpo ribassati compresa manodopera - contratto		246.790,54
a1.2	Lavori in economia - contratto		6.222,12
DELIBERA			
1. Di approvare la Perizia suppletiva e di variante migliorativa dei Lavori di "ALLARGAMENTO DELLA VIA SAN MICHELE DI PAGANA - DA VIA BRIGIDA MORELLO A ZONA CAVALIERI DI MALTA" CUP: J61E98000970004 - CIG. 6753790BCF - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE			
a2	Oneri di sicurezza e variante per le spese tecniche (incentivo) come da seguente quadro economico		4.738,50
Importo lavori variante			42.721,05
Importo lavori complessivo			310.000,00
Titolo II: somme a disposizione		Euro	
b4	Fornitura alberature di Cipressi nei vari taboleggi con certificato di sicurezza altezza max 6 mastelli 200 cm compresa IVA (22%)		15.372,00
b7	Spese tecniche di confronto complessivo che si sostanzia come segue:		12.560,84
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%)	80%	4.960,00
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%)	20%	1.240,00
b7.2	Spese per incarichi interni incentivanti - art. 113 comma 3 D.Lgs.50/2016 - Incarichi (80% del 2%) - variante	80%	683,54
b7.3	Spese di efficientamento incentivante - art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 (20% del 2%) - variante	20%	170,88
b12a	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per lavori di urbanizzazione - restauro	10%	31.000,00
TOTALE LAVORO			375.987,26

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
		Progetto	Importo contrattuale	Variante	> < spese
	Importo Lavori compresa manodopera	289.511,59	246.790,54	275.354,00	28.563,46
	Oneri sicurezza	14.216,29	14.216,29	18.954,79	4.738,50
	Lavori in economia	6.272,12	6.272,12	15.691,21	9.419,09
a	Importo lavori	310.000,00	267.278,95	310.000,00	42.721,05
b4	Fornitura cipressi (iva 22% compresa)	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00
b7.1	spese tecniche esterne	2.800,00	12.560,84	12.560,84	0,00
b7.2	Spese Tecniche interne: incentivo - art. 93 comma 7 Codice - Incarichi (80% del 2%)	4.960,00	4.960,00	5.643,54	683,54
b7.3	Spese Tecniche interne: incentivo - art. 93 comma 7 Codice - fondo efficienza (20% del 2%)	1.240,00	1.240,00	1.410,88	170,88
b12	I.V.A. sui Lavori 10%	31.000,00	26.727,90	31.000,00	4.272,10
	TOTALE	350.000,00	312.767,69	375.987,26	63.219,57
b13	somme a disposizione a seguito del ribasso d'asta	0,00	37.232,31	0,00	-37.232,31
	Prelievo dal fondo di riserva	0,00	0,00	- 25.987,26	-25.987,26
	TOTALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0

3. Di dare atto che le somme necessarie per l'incentivo previsto per gli incarichi tecnici interni dell'Amministrazione sono state calcolate secondo quanto previsto dall'art.113 del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso sarà riconosciuto al personale incaricato conseguentemente all'approvazione dell'apposito Regolamento di ripartizione del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL "FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE, LA VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI E DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI".

4. Di dare inoltre atto che la maggiore spesa complessiva di euro 63.219,57 per la realizzazione delle opere oggetto di perizia suppletiva e di variante trova disponibilità come segue:

Euro 63.219,57 per la realizzazione delle opere oggetto di perizia suppletiva e di variante migliorativa, distinte in **Euro 46.993,15** per i lavori, **Euro 15.372,00** per la fornitura dei cipressi ed **Euro 854,42** per le spese tecniche (incentivo) sulle opere in variante, trovano copertura come segue:

Euro 31,313,03 all'imp. 3416/2016 Es. 2017 voce PEG 10052,02,62002335 - AVANZO ALLARGAMENTO STRADALE IN SAN MICHELE - P.Fin. U.2.02.01.09.000 - Beni immobili ed Euro 5,919,28 all'imp. 3420/2016 voce PEG 10052,02,62000235 - REGIONE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ecc. - P.Fin. U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, per un totale di Euro 37.232,31;

Euro 25.987,26 alla voce PEG 10052.02.62000735 ENTRATA CORRENTE previo prelievo di pari importo dalla voce Peg 20011.10.23801021 (P.Fin. 1.10.01.01.001) FONDO DI RISERVA - P.O. RAGIONERIA-ECONOM.PATRIM. Esercizio 2017;

5. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità;

6, Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Ripartizione III di predisporre gli atti successivi finalizzati all'esecuzione dei lavori, ai sensi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia dei LL.PP.

7. Di trasmettere il presente atto agli Uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Quindi, a voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi per gli effetti dell'art.134, 4° comma, D. Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

Atto pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____ senza seguito di opposizioni o reclami.

li, 22/03/2017

L'IMPIEGATO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

E' diventata esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L'IMPIEGATO INCARICATO

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale e si trasmette a:

Rapallo, li _____

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 09/03/2017 n. 11
Rif. Delibere di Giunta - 78 / 2017
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.410.891,56			1.410.891,56
		previsioni di competenza	10.448.148,52	25.987,26		10.474.135,78
		previsioni di cassa	11.739.753,02	25.987,26		11.765.740,28
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.665.626,57			1.665.626,57
		previsioni di competenza	11.575.073,86	25.987,26		11.601.061,12
		previsioni di cassa	13.121.413,37	25.987,26		13.147.400,63
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.810.634,64			1.810.634,64
		previsioni di competenza	12.173.453,57	25.987,26		12.199.440,83
		previsioni di cassa	13.864.801,15	25.987,26		13.890.788,41
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	129.988,30	-25.987,26		104.001,04
		previsioni di cassa	129.988,30	-25.987,26		104.001,04
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	129.988,30	-25.987,26		104.001,04
		previsioni di cassa	129.988,30	-25.987,26		104.001,04
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	715.995,20	-25.987,26		690.007,94
		previsioni di cassa	715.995,20	-25.987,26		690.007,94
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	36.354,89			36.354,89
		previsioni di competenza	45.000,00	25.987,26	-25.987,26	45.000,00
		previsioni di cassa	80.488,95	25.987,26	-25.987,26	80.488,95
Totale Generale delle uscite		residui presunti	8.568.105,92			8.568.105,92
		previsioni di competenza	49.758.006,31	25.987,26	-25.987,26	49.758.006,31
		previsioni di cassa	57.807.045,90	25.987,26	-25.987,26	57.807.045,90

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		935.863,44			935.863,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.353.657,81			5.353.657,81
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	7.756.162,21			7.756.162,21
	previsioni di competenza	49.758.006,31			49.758.006,31
	previsioni di cassa	51.211.888,35			51.211.888,35

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



CITTA' di RAPALLO

Provincia di Genova



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ALLARGAMENTO DELLA VIA SAN MICHELE DI PAGANA - DA VIA BRIGIDA MORELLO A ZONA CAVALIERI DI MALTA. CUP. J61B16000170004 - CIG. 6753790BCF. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA E MIGLIORATIVA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

PARERE: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
il Dirigente Rip.ne III
Arch. Gianluca Solari

Data

10/3/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

→PARERE _____FAVOREVOLE_____

Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

Il Responsabile del Servizio
Il Dirigente Rip.ne II SS.FF.
(Dott. Antonio Manfredi)

Data

13/3/2017